

Často kladené otázky a odpovědi, které se týkají COVID-19 a implementace projektů H2020

Technologické centrum pro Vás připravilo souhrnný dokument, který sdružuje všechny často kladené otázky a odpovědi, které se týkají ztížené implementace projektů H2020 z důvodu současné pandemické situace a souvisejících vládních opatření. Odpovědi poskytuje přímo Evropská komise a jejich nejaktuálnější seznam můžete nalézt [zde](#). Odpovědi si v tomto dokumentu můžete přečíst v českém jazyce s odkazy na jejich původní verzi. V případě nejasností se obraťte na adresu finance@tc.cz.

Dovolujeme si Vás upozornit, že se jedná o právně nezávazné informace. *Základním cílem tohoto dokumentu je poskytnout ucelené a přehledné informace, které pomohou příjemcům projektů programu H2020 snadněji navigovat v pravidlech, které organicky vznikají v rámci současné situace.*

Připomínáme, že vždy je nezbytné obrátit se na Vašeho projektového úředníka.

Evropská komise 23. listopadu potvrdila, že **i v rámci podzimní tzv. druhé vlny je možné aplikovat článek týkající se zásahu vyšší moci** a že výjimečná ustanovení s ohledem na reportování a odevzdávání deliverables, podpůrnou dokumentaci a prodlužování projektů stále platí.

Níže najdete **seznam FAQs, které EK potvrdila jako platné i pro druhou polovinu roku 2020.**

Obsah

Vyšší moc.....	4
POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Je možné aplikovat čl. 51 GA, tj. zásah vyšší moci?	4
Je možné změnit téma projektu v souvislosti s bojem proti koronaviru?	4
Hodnocení projektů	4
Pokračují nadále hodnocení a monitorování projektů?	4
Zpoždění projektu, prodloužení lhůt.....	4
Budou prodlouženy uzávěrky pro odevzdání návrhů projektů?	4
POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Je možné pozdržet/odložit začátek grantu?	5
POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Jak bude EK reagovat na zpoždění u deliverables či reportů?	5
POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Co se stane, pokud příjemci nemohou odevzdat kompletní průběžné nebo finální zprávy?	5
POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Jak přistupovat k odevzdání závěrečných zpráv?	5
POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Je možné prodloužit dobu trvání projektu?	6
MSCA, ERC.....	6
Jakým způsobem k situaci přistupuje agentura ERCEA?	6
Jakým způsobem k situaci přistupuje agentura REA?	6
Je možné pozměnit pracovní smlouvy výzkumníků MSCA?	7
Co dělat, pokud je ztížena implementace projektu MSCA?	7
Je možné nevyplácet výzkumníkům příspěvek na mobilitu?	7
Co se stane, jestliže není možné naplnit pravidla mobility?	8
Mohou i výzkumníci z MSCA GF pracovat pomocí tzv. teleworkingu?	8
Dokumenty.....	8
POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Jakým způsobem mají nyní příjemci postupovat s ohledem na výkazy práce?	8
POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Jakou podpůrnou dokumentaci je potřebné zachovat?	8
POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Jsou náklady vzniklé s novými opatřeními na bezpečnost způsobilé?8	
Výběrová řízení.....	9
Jak se zachovat s ohledem na výběrová řízení?	9
Náklady a běžná praxe příjemců	9
POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Přispěje EK na mzdy výzkumníků, kteří nemohou na projektech H2020 aktuálně pracovat? – SKUTEČNÉ NÁKLADY	9
POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Co se stane s náklady projektu, u kterého je problém s implementací?	10

Cestovné a odpisy	10
POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Bude EK flexibilní vzhledem k běžné praxi pro cestovné?	10
POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Je možné nárokovat účetní odpisy u zařízení, kterou nejsou v provozu?.....	10
Lump sum pilot	11
POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Jak velká bude flexibilita s ohledem na granty financované formou pevné částky?	11

Vyšší moc

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Je možné aplikovat čl. 51 GA, tj. zásah vyšší moci?

- Can the clause on “force majeure” in the Horizon 2020 grant agreement be invoked in relation to the COVID-19 outbreak?
- FAQ ID : 12945

Článek 51 GA stanovuje, za jakých podmínek může být v projektu uplatněna tzv. vyšší moc. Předpokládá se, že situace okolo pandemie COVID-19 toto splňuje. Pokud se Vás týká, je potřeba (1) okamžitě informovat Vašeho PO a (2) podniknout kroky k minimalizaci veškerých škod nebo ušlých nákladů (tj. zrušit letenky, hotely, kontaktovat pojišťovnu).

Komise bude posuzovat všechny případy individuálně a apeluje na nutnost notifikování ze strany příjemce.

Je možné změnit téma projektu v souvislosti s bojem proti koronaviru?

- Is there any possibility to rapidly re-direct work in on-going Horizon 2020 projects to help tackling the COVID-19 outbreak?
- FAQ ID : 13119

Pokud příjemce požádá o dodatek, aby mohl změnit zaměření grantu ve prospěch boje s koronavirem, Komise tuto žádost posoudí individuálně.

Hodnocení projektů

Pokračují nadále hodnocení a monitorování projektů?

- Expert contract in the context of the COVID-19 outbreak – Are evaluations and monitoring reviews still taking place?
- FAQ ID : 13072

Hodnocení projektů – veškeré hodnocení probíhá na dálku až do odvolání, evaluátoři by měli obdržet bližší informace od EK. Pokud expertům již vznikly náklady (letenky, hotel), budou proplaceny na základě vyšší moci. Experti mají nárok na honorář i při hodnocení na dálku (jako kdyby se jednání konalo osobně).

Monitorování/reviews – lze předpokládat, že se řada těchto jednání opozdí nebo proběhnou online. Pokud bude potřebovat dodatkovat smlouvy s experty, kteří se mají na těchto jednáních podílet, EK bude experty kontaktovat.

Zpoždění projektu, prodloužení lhůt

Budou prodlouženy uzávěrky pro odevzdání návrhů projektů?

- Will the deadlines for Horizon 2020 calls be extended related to the COVID-19 outbreak?
- FAQ ID : 12944

Celá řada projektů, jejichž původní uzávěrky byly v dubnu, je mají odložené. Aktuální souhrn prodloužení uzávěrek najdete na českých stránkách [h2020](#).

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Je možné pozdržet/odložit začátek grantu?

- Related to the COVID-19 outbreak, is it possible in Horizon 2020 grants to **postpone the starting date of the action?**

- FAQ ID : 13114

Je možné posunout termíny zahájení projektů – pokud GA ještě není podepsána, lze zvolit pozdější termín, u projektů, kde je GA již podepsána, ale nezačaly, je možné termín posunout skrze dodatek GA.

Je nutné si uvědomit, že se pozdějšími termíny se váže i posunutí vyplacení předfinancování.

U projektů, kde není možné vykonávat žádnou projektovou práci, je možné požádat o dočasné pozastavení grantu. Po tuto dobu nelze nárokovat žádné náklady.

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Jak bude EK reagovat na zpoždění u deliverables či reportů?

- Related to the COVID-19 outbreak, how will the funding bodies handle possible **delays in submitting deliverables and reports in Horizon 2020 grants?**

- FAQ ID : 13115

Naprostá flexibilita – včetně termínů reportů, na které jsou navázané platby od Komise. Musí se však počítat s tím, že s pozdějším odevzdáním výkazů se váže i pozdější platba od Komise.

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Co se stane, pokud příjemci nemohou odevzdat kompletní průběžné nebo finální zprávy?

- Related to the COVID-19 outbreak, what happens in Horizon 2020 grants if beneficiaries cannot submit all/complete elements for their reports related to interim and final payments?

- FAQ ID : 13116

U průběžných reportů je stále potřeba odevzdat jak technickou, tak finanční část, nicméně technický popis může být kratší a soustředit se jen na to nejdůležitější. Ostatní je možné odevzdat až s dalším reportem.

Pokud není možné na konci projektu odevzdat závěrečnou zprávu, protože kvůli současné situaci nebylo možné provést všechny práce, koordinátor může požádat o prodloužení grantu o 6 měsíců.

Pokud není možné na konci projektu odevzdat CFS, je stále možné požádat o vyplacení závěrečné platby, která ale bude limitovaná do částky 324.999 EUR. Případný doplatek bude vyplacen po přeložení CFS.

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Jak přistupovat k odevzdání závěrečných zpráv?

- Due to the COVID-19 outbreak, how may beneficiaries address potential delays in **finalising the action tasks at the last reporting period in order for the consortium to be able to submit the final report and to be paid?**

- FAQ ID : 13431

Pokud příjemci potřebují více času k finalizaci závěrečných zpráv, následují dvě situace:

- (1) Jestliže předchozí platby nepřesáhly 90% celkové částky grantu, koordinátor může požádat o dodatek, kterým by byla přidána dodatečná reportovací perioda tak, aby

konsorcium požádalo o částku dosahující hranice 90% všech nákladů. Tento dodatek by měl být provázen také žádostí o prodloužení celkové doby projektu, aby mělo konsorcium čas připravit veškeré dokumenty.

- (2) Jestliže konsorcium již obdrželo 90% celkové částky grantu, je možné požádat pouze o prodloužení grantu.

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Je možné prodloužit dobu trvání projektu?

- Is there any possibility to **extend the project duration** of Horizon 2020 grants due to the COVID-19 situation?
- FAQ ID : 13117

Příjemci grantů mohou požádat o prodloužení projektu o 6 měsíců, takový požadavek bude vyřízen rychle. Pokud příjemci žádají o delší prodloužení, Komise bude žádosti posuzovat individuálně.

Pokud příjemci žádali o 6měsíční prodloužení již na jaře, další prodloužení je možné s tím, že jej EK individuálně posoudí.

MSCA ITN, RISE a COFUND projekty, které mají ukončení projektu v nejbližších třech měsících, by měly požádat o dodatek GA co nejdříve. Ostatní projekty mohou vyčkat, aby zjistili, jaký dopad budou mít státní opatření na jejich projekt, a požádat o dodatek GA svému projektu na míru.

U MSCA IF nelze žádat pouze o prodloužení grantu, protože to by mělo přímý dopad na počet spotřebovaných jednotek, tj. člověkoměsíců, což by vedlo k navýšení celkové částky grantu. Je potřeba žádat také o pozastavení grantu nebo přechod na částečný úvazek.

MSCA, ERC

Jakým způsobem k situaci přistupuje agentura ERCEA?

- Related to the COVID-19 outbreak, **how will ERCEA handle delays in the project implementation, including as regards the impossibility to fulfil the Principle Investigator (PI) time-commitment obligations under the Horizon 2020 ERC grants?**
- FAQ ID : 13241

Stejně jako v případě ostatních typů grantu, i u ERC bude EK maximálně flexibilní s ohledem na zpoždění u deliverables, milníků nebo finančních a technických reportů.

S ohledem na povinnost PI udržet minimální úvazek na grantu ERC, tato povinnost platí jako za normálních podmínek. Pokud tedy PI v této době nemůže dodržet tuto podmínku, je možné ji vykompenzovat v příštím roce/období (podmínka se standardně stanovuje na dobu celého grantu).

Jakým způsobem k situaci přistupuje agentura REA?

- Related to the COVID-19 outbreak, how will the Commission/Research Executive Agency (REA) **handle delays in the project implementation** in Horizon 2020 Marie-Sklodowska-Curie (MSCA) ongoing grants?
- FAQ ID : 13242

Stejně jako v případě ostatních typů grantu, i u MSCA bude EK maximálně flexibilní s ohledem na zpoždění u deliverables, milníků nebo reportů.

Je možné pozměnit pracovní smlouvy výzkumníků MSCA?

- Will the Commission/Agency be flexible if beneficiaries need to **modify the researcher recruitment and working conditions** due to the COVID-19 outbreak (e.g. suspend MSCA researcher's contract or include part-time working arrangements)?
- FAQ ID : 13243

U grantů MSCA ITN, IF a COFUND by měli výzkumníci pokračovat v práci v rámci tzv. teleworkingu. Pokud to ale není možné a příjemce bude chtít pozměnit výzkumníkovi smlouvu na částečný úvazek, je to možné při splnění všech následujících podmínek:

- Výzkumník se změnou výslovně souhlasí.
- Přestože výzkumník souhlasí se souvisejícími změnami/snížením platu, příjemce může rozhodnout o využití institucionálních prostředků k opětovnému navýšení platu (z RTN u ITN a IF a/nebo z kategorie Management u COFUND). Tyto náklady mohou být pokryty také z národních nebo institucionálních zdrojů.
- Smlouva s výzkumníkem je poměrně prodloužena, aby bylo možné dokončit veškeré práce.

U MSCA RISE není možné, aby výzkumníci pracovali pouze na částečné úvazky při vysláních. Je ale možné celý projekt dočasně pozastavit, pokud v daný moment neprobíhá žádný secondment.

Co dělat, pokud je ztížená implementace projektu MSCA?

- What happens to researcher costs in Horizon 2020 Marie-Sklodowska-Curie Actions (MSCA) when there are **difficulties in implementing the MSCA action** due to the COVID-19 situation?
- FAQ ID : 13244

MSCA ITN, IF a COFUND: Maximální míra flexibility, výzkumníci by měli pracovat skrze tzv. teleworking a měli by být plně placeni, i přesto, že výzkumné práce nepůjdou přesně podle časového plánu.

MSCA RISE: Pokud je již výzkumník na výjezdu, je možné, aby u hostující organizace pracoval skrze teleworking, pokud je to nezbytné. Není ale možné, aby celé výjezdy proběhly formou teleworkingu, tj. nedošlo by k žádné mobilitě. Pokud není možné, aby se vyslaný člověk vrátil do domovské instituce, je možné prodloužit maximální dobu vyslání (12 měsíců).

Výjezdy, které byly kratší než 1 měsíc a byly přerušeny kvůli současné situaci, je možné vykázat jako celé měsíce, pokud byl zajištěn teleworking a pokud vyslaný obdržel tzv. top-up. U výjezdů, které byly zrušeny z důvodu současné situace, je možné nárokovat ušlé náklady v rámci čl. 51 MGA (vyšší moc).

Je možné nevyplácet výzkumníkům příspěvek na mobilitu?

- Can the beneficiary in Horizon 2020 Marie-Sklodowska-Curie Actions (MSCA) pay the MSCA researcher less during the COVID-19 period, such as **not to pay a mobility allowance as the researcher cannot travel?**
- FAQ ID : 13245

Příjemce musí vyplácet mzdu tak, jak je popsáno v Příloze 2 GA.

Co se stane, jestliže není možné naplnit pravidla mobility?

- One of the requirements under MSCA projects is the “mobility rule” (see Part 3 of the Horizon 2020 Work Programme 2018-2020). What happens if the **mobility rule can no longer be fulfilled** as a consequence of the COVID-19 related travel restrictions?
- FAQ ID : 13246

Komise bude posuzovat všechny tyto případy individuálně.

Mohou i výzkumníci z MSCA GF pracovat pomocí tzv. teleworkingu?

- In case a H2020 Marie-Sklodowska-Curie Global Fellowships researcher decides to return to Europe during the outbreak, what will happen with the project? If teleworking is allowed, can the MSCA researcher **telework either in a third country or in Europe**?
- FAQ ID : 13247

Vzhledem k mimořádným okolnostem je možné, aby výzkumní pracoval srze tzv. teleworking z jakékoliv země dle jeho preferencí.

U GF je také možné výjimečně využít 3 měsíční periody, kdy výzkumník může zůstat ve své domovské instituci nejen před výjezdovou fází, ale také během ní.

Dokumenty

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Jakým způsobem mají nyní příjemci postupovat s ohledem na výkazy práce?

- How can beneficiaries support the hours worked in the Horizon 2020 action if the **employees cannot sign or have their timesheets countersigned** due to the COVID-19 pandemic measures?
- FAQ ID : 13237

Pokud není možné získat podpis na TS, (1) podepsání TS může být pozdrženo do doby, kdy to bude možné, nebo (2) elektronická verze (sken, foto) může být poslán vedoucímu, který TS potvrdí odepsáním na email. Email i originál TS je potřeba uchovat.

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Jakou podpůrnou dokumentaci je potřebné zachovat?

- What **supporting documentation** must beneficiaries of Horizon 2020 grants keep to prove the impact of ‘force majeure’ or delays in the submission of deliverables, reports or implementation of the action due to COVID-19 outbreak?
- FAQ ID : 13239

Příjemci by měli v zásadě uchovat všechny dokumenty, které nyní mají k dispozici – zejména emaily, kterými doloží, že se snažili komunikovat s poskytovateli/pojišťovny ohledně zrušených cest, nebo emaily, kterými doloží, že práce probíhá v rámci tzv. teleworkingu.

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Jsou náklady vzniklé s novými opatřeními na bezpečnost způsobilé?

- [Are extra costs for the performance of the Horizon 2020 action due to the COVID-19 safety measures eligible for funding?](#)
- FAQ ID : 14234

Program H2020 principiálně přispívá na tento typ nákladů skrze pevnou sazbu 25% nepřímých nákladů.

Pokud musí například výzkumník podstoupit test PCR při příjezdu do země, tento test může být nárokován v rámci projektu H20201 pouze pokud (1) je běžnou praxí příjemce tento test hradit a (2) pokud je běžnou praxí příjemce přiřadit tento test do přímých nákladů k daným projektům.

Pokud dále vznikly příjemcům nečekané náklady například s cestovním, je potřeba tyto náklady probrat a nechat schválit individuálně s projektovým úředníkem.

Evropská komise připomíná, že maximální částka grantu nemůže být navýšena ani za těchto okolností.

Výběrová řízení

Jak se zachovat s ohledem na výběrová řízení?

- What about Horizon 2020 grants involving public procurement when there are difficulties in implementing procurement contracts due to the COVID-19 outbreak?
- FAQ ID : 13240

Pokud je potřeba jakkoliv upravovat smlouvy s dodavateli (čl. 10 GA) nebo subdodavateli (čl. 13 GA), mělo by se tak dít v rámci zákonů, které regulují zadávání velkých výběrových řízení s ohledem na transparentnost a rovné jednání. Pozor, je možné, že bude potřeba požádat o prodloužení celého grantu.

Náklady a běžná praxe příjemců

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Přispěje EK na mzdy výzkumníků, kteří nemohou na projektech H2020 aktuálně pracovat? – SKUTEČNÉ NÁKLADY

- Will the EU contribute to the salaries of researchers working in a Horizon 2020 action for the time they could not work due to the COVID-19 confinement measures (for actual costs grants)?
- FAQ ID : 13430

Evropská komise v první řadě doporučuje, aby výzkumníci pracovali i nadále – formou tzv. teleworkingu. Pokud to však není možné, tato absence se může řídit následujícími speciálními pravidly:

Pro příjemce využívající možnost 2, tj. individuální roční produktivní hodiny: doba, po kterou výzkumník nemůže pracovat skrze teleworking (ani žádným jiným způsobem) by se měla odečíst od ročních produktivních hodin. Tím pádem dojde ke snížení ročních produktivních hodin v poměru k celkovým nákladům - dojde tedy k nárůstu hodinových sazeb.

Pro příjemce využívající fixní sazbu 1720 nebo standardní produktivní hodiny je možné využít předchozí možnosti pro ty skupiny zaměstnanců, které zaznamenaly periody, ve kterých pro ně nebylo možné pracovat.

U příjemců počítajících uznatelné náklady na měsíční bázi tato možnost není. Mohou se však u všech svých projektů rozhodnout počítat uznatelné náklady na roční bázi a tím pádem využít zmíněné možnosti.

Náklady, které byly uhrazeny z jiných zdrojů, nelze započítat do celkových nákladů.

POTVZRENÉ PRO Q4/2020: Co se stane s náklady projektu, u kterého je problém s implementací?

- What happens to **costs** in Horizon 2020 grants when there are difficulties in implementing the action due to the COVID-19 situation?
- FAQ ID : 13118

Maximální flexibilita ze strany Komise – příjemcům se doporučuje pracovat z domu (tzv. teleworking), přičemž náklady na teleworking budou uznatelné i u příjemců, u kterých to není běžnou praxí. Příjemcům se také doporučuje pracovat na úkolech, které je možné plnit (např. vypracování reportů), pokud nemohou pokračovat v práci například v laboratoři.

MSCA: zdroje z kategorie Research, training and networking mají být využity na podporu implementace projektu podle přílohy 1 GA, nicméně, je možné relokovat části těchto zdrojů na podporu mezd výzkumníků, kteří nemohou kvůli současné situaci vykonávat práci. U ostatních institucionálních zdrojů mají příjemci volnou ruku, jak je utratí, aby zajistili, že proběhne naplánovaný výzkum.

ERC: teleworking se doporučuje zejména u těch PI, kteří se nemohou aktuálně vrátit do EU nebo asociovaného státu. ERCEA musí být notifikovaná. Tento čas se stále může počítat jako čas strávený na projektu, i pokud nebudou nárokovány osobní náklady (povinnost vést TS zůstává).

Cestovné a odpisy

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Bude EK flexibilní vzhledem k běžné praxi pro cestovné?

- In Horizon 2020 grants, will there be any flexibility given in relation to beneficiaries' **usual travel costs practices** due to the COVID-19 pandemic?
- FAQ ID : 13235

Maximální vstřícnost ze strany Komise – například pokud příjemce poruší svoji běžnou praxi v nákupu letenek, protože bylo vzhledem k okolnostem nutné, aby se výzkumníci okamžitě dostali ze zahraničí zpět domů, Komise bude brát na mimořádnou situaci zřetel.

EK bude všechny žádosti posuzovat individuálně.

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Je možné nárokovat účetní odpisy u zařízení, kterou nejsou v provozu?

- In Horizon 2020 grants, what happens to **costs for equipment purchased exclusively for the action implementation** when it cannot be used due to the COVID-19 pandemic and the related confinement measures?
- FAQ ID : 13236

U zařízení, které byly pořízeny výhradně pro projekt H2020, je možné nárokovat odpovídající účetní odpisy i za období, kdy není zařízení kvůli pandemii využíváno.

U zařízení, které ještě nebyly zprovozněny, než nastaly opatření týkající se covid-19, je možné nárokovat odpisy až od momentu uvedení do provozu.

Lump sum pilot

POTVRZENÉ PRO Q4/2020: Jak velká bude flexibilita s ohledem na granty financované formou pevné částky?

- Will there be flexibility for beneficiaries in H2020 **lump sum pilot grants**, if the work packages cannot be completed at the end of the reporting period due to COVID-19 outbreak?
- FAQ ID : 13238

Dle MGA lump sum pilot je možné vykázat částečně splněné WP pouze u finálního reportu, k čemuž se váže i částečná platba. Příjemci těchto grantů by měli v případě potřeby požádat o dodatek GA k posunutí reportování nebo prodloužení projektu.

Pokud chtějí příjemci změnit práce v rámci ještě nedeklarovaných pracovních balíčků, je možné žádat o dodatek GA, který pozmění práce (1) v rámci jednoho WP (např. zvýší účast jednoho partnera na úkor jiného) nebo (2) mezi pracovními balíčky.